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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΣΚΥ∆ΡΑΣ ΣΤΙΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 257/2011                ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «Προσθήκη κτηρίου στα αποδυτήρια 
γηπέδου του ∆ηµοτικού Σταδίου Σκύδρας», µε αριθµό µελέτης 15/2010 ∆ήµου Σκύδρας.   
Σήµερα ∆ευτέρα 31 Οκτωβρίου  2011 και ώρα 18.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ήµου Σκύδρας, συνεδρίασε δηµόσια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Σκύδρας, ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση αριθµ. 18714/24-10-2011 της προέδρου του, που είχε δηµοσιευθεί στον 
ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού καταστήµατος Σκύδρας και είχε επιδοθεί µε 
αποδεικτικό σε όλους τους δηµοτικούς συµβούλους και στο ∆ήµαρχο, όπως ορίζουν οι 
διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.), για να συζητήσει και να πάρει 
απόφαση στο παραπάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης. 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής η πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 
δηµοτικών συµβούλων  ήταν: 

 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
1.Ιγνατιάδου Αικατερίνη (Πρόεδρος) 
2.Βασιλείου Φώτιος (Αντιπρόεδρος) 
3.Αλεξανδρίδου Ραχήλ (Γραµµατέας) 
4. Καρασαββίδης Λάζαρος 
5. Παπαδοπούλου Μαρία   
6.Πεντερίδης Αλέξιος  
7.Σουρουτζίδης Στυλιανός  
8.Θεοδωρίδης Ιωάννης  
9.Καραγιάννης Μιχαήλ  

        10.Κωστόπουλος Κων/νος   
11.Μηνάς Στυλιανός 

       12.Καλώση Αικατερίνη   
        13. Παπαδόπουλος Θωµάς 
        14. Κερµανίδης Κων/νος 

15.Σεµερτσίδης Θεοφάνης 
16. Κελεσίδης Χρήστος 
17.Πολυχρονιάδης ∆ηµήτριος 
18. Μίµης ∆ηµήτριος 
19. Αλατζάς Σάββας 
20.Ξανθόπουλος Χρήστος 
 

21. Καρακελίδης ∆αµιανός 
22. Καρρά Γεωργία 
23. Σωτηριάδης Χαράλαµπος Πρόεδρος ∆.Κ. Σκύδρας 
24.Κολοβού Ελπίδα                 ΄΄            ΄ Σεβαστειανών     
25.Σιδηρόπουλος Βασίλειος    ΄΄             ΄    Ριζού 
26.∆ούµος Χρήστος                 ΄΄            ΄  Πρ. Ηλία 
27.Τσέµπτσης Νικηφόρος        ΄΄           ΄  Πετραίας 
28.Λιάκος ∆ανιήλ                         ΄΄        Τ.Κ. Ανύδρου 
29.Γεραντίδης Χαράλαµπος        ΄΄           ΄     Αρσενίου 
30.Μόκρης Βασίλειος                 ΄΄           ΄    Άσπρου 
31.Πασχαλίδης Σταύρος              ΄΄           ΄   ∆άφνης 
32.Καρύπης Μάρκος                   ΄΄           ΄    Καλής 
33.Χατζηστρατής Γεώργιος        ΄΄           ΄  Καλλίπολης  
34.Μηνάς Στέργιος                     ΄΄            ΄  Καλυβίων  
35.Περπερίδης Παύλος               ΄΄           ΄ Κρανέας 
36.Χουτουρίδης Ευστάθιος        ΄΄           ΄ Λιποχωρίου 
37.Αβραµίδης Χρήστος              ΄΄           ΄ Μανδάλου 
38.Μπαξεβάνης Μιχαήλ           ΄΄          ΄   Μαυροβουνίου

         39.Χρυσουλίδης Θεόδωρος      ΄΄           ΄  Νέας Ζωής 
           

                           

                                                          Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1. Ανδρεάδης Ευστάθιος 2. Τζαµτζής Ιορδάνης 

       3. Κρητίδου Ευφροσύνη 4. Παπαδόπουλος Αναστάσιος 
       5. Καλαϊτζόγλου Νικόλαος              6.  
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, τακτικός υπάλληλος του 
∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών. 
Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος Χοίδης Γεώργιος.  
Η πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κάνει την έναρξη της 
συνεδρίασης και τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου αρχίζουν να συζητούν το θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης.      
 



 
 
 
 
 
 
Για το παραπάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης η πρόεδρος είπε ότι από τον ανάδοχο του 
έργου «Προσθήκη κτηρίου στα αποδυτήρια γηπέδου του ∆ηµοτικού Σταδίου Σκύδρας» 
Σαρίογλου Ιωάννη, µε έδρα την Σκύδρα, κατατέθηκε στο ∆ήµο αίτηση, µε την οποία 
ζητά παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου µέχρι 28-1-2012 λόγω  
έλλειψης χρηµατοδότησης,  µε αποτέλεσµα την καθυστέρηση εκτέλεσης  του έργου. 
Στη συνέχεια  κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την πρόεδρο, είδε την 
παραπάνω αίτηση, το έγγραφο του µηχανικού και τις  διατάξεις του Ν. 1418/84 και του 
Π.∆. 171/87,  οµόφωνα 
 
                                          Α   Π   Ο   Φ   Α    Σ    Ι    Ζ    Ε    Ι 
 
Εγκρίνει την παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «Προσθήκη κτηρίου στα 
αποδυτήρια γηπέδου του ∆ηµοτικού Σταδίου Σκύδρας », έως 28-2-2012, για τους λόγους 
που αναγράφονται στο σκεπτικό. 
Έτσι συντάχτηκε η απόφαση αυτή και πήρε αριθµό 257/2011 

                    Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                   Ακολουθούν Υπογραφές 

           Ακριβές απόσπασµα. 
           Η Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
    ΙΓΝΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 


