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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΣΚΥ∆ΡΑΣ ΣΤΙΣ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 285/2011                ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα και αίτησης διακοπής εργασιών του έργου «Προσθήκη 
κτιρίου στα αποδυτήρια του γηπέδου του ∆ηµοτικού Σταδίου Σκύδρας», µε αριθµό µελέτης 
15/2010.   
Σήµερα ∆ευτέρα 28 Νοεµβρίου  2011 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ήµου 
Σκύδρας, συνεδρίασε δηµόσια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Σκύδρας, ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθµ. 20348/22-11-2011 της προέδρου του, που είχε δηµοσιευθεί στον ειδικό χώρο 
ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού καταστήµατος Σκύδρας και είχε επιδοθεί µε αποδεικτικό σε 
όλους τους δηµοτικούς συµβούλους και στο ∆ήµαρχο, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 95 
του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.), για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης. 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής η πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 
δηµοτικών συµβούλων  ήταν: 

 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
1.Ιγνατιάδου Αικατερίνη (Πρόεδρος) 
2.Βασιλείου Φώτιος (Αντιπρόεδρος) 
3.Αλεξανδρίδου Ραχήλ (Γραµµατέας) 
4. Καρασαββίδης Λάζαρος 
5. Παπαδοπούλου Μαρία   
6.Πεντερίδης Αλέξιος  
7.Σουρουτζίδης Στυλιανός  
8.Θεοδωρίδης Ιωάννης  
9.Καραγιάννης Μιχαήλ  

        10.Κωστόπουλος Κων/νος   
11.Μηνάς Στυλιανός 

       12.Καλώση Αικατερίνη   
        13.Ανδρεάδης Ευστάθιος 
        14. Παπαδόπουλος Θωµάς 
        15. Κερµανίδης Κων/νος 

16.Σεµερτσίδης Θεοφάνης 
17. Κελεσίδης Χρήστος 
18.Πολυχρονιάδης ∆ηµήτριος 
19. Τζαµτζής Ιορδάνης 
20. Αλατζάς Σάββας 
21.Ξανθόπουλος Χρήστος 
22.Μίµης ∆ηµήτριος  

23.Κρητίδου Ευφροσύνη 
24.Καρακελίδης ∆αµιανός 
25.Αλεξανδρίδης Παύλος  
26. Καρρά Γεωργία  
27.Καλαϊτζόγλου Νικόλαος    
28. Σωτηριάδης Χαράλαµπος Πρόεδρος ∆.Κ. Σκύδρας 
29.Κολοβού Ελπίδα                 ΄΄            ΄ Σεβαστειανών     
30.Σιδηρόπουλος Βασίλειος    ΄΄             ΄    Ριζού 
31.∆ούµος Χρήστος                 ΄΄            ΄  Πρ. Ηλία 
32.Τσέµπτσης Νικηφόρος        ΄΄           ΄  Πετραίας 
33.Λιάκος ∆ανιήλ                         ΄΄        Τ.Κ. Ανύδρου 
34.Γεραντίδης Χαράλαµπος        ΄΄           ΄     Αρσενίου 
35.Μόκρης Βασίλειος                 ΄΄           ΄    Άσπρου 
36.Πασχαλίδης Σταύρος              ΄΄           ΄   ∆άφνης 
37.Καρύπης Μάρκος                   ΄΄           ΄    Καλής 
38.Χατζηστρατής Γεώργιος        ΄΄           ΄  Καλλίπολης  
39.Μηνάς Στέργιος                     ΄΄            ΄  Καλυβίων  
40.Περπερίδης Παύλος               ΄΄           ΄ Κρανέας 
41.Χουτουρίδης Ευστάθιος        ΄΄           ΄ Λιποχωρίου 
42.Αβραµίδης Χρήστος              ΄΄           ΄ Μανδάλου 
43.Μπαξεβάνης Μιχαήλ           ΄΄          ΄   Μαυροβουνίου

         44.Χρυσουλίδης Θεόδωρος      ΄΄           ΄  Νέας Ζωής 
           

                           
                                                          Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1.  2.  
  
  
Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, τακτικός υπάλληλος του 
∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών. 
Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος Χοίδης Γεώργιος.  



Η πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κάνει την έναρξη της 
συνεδρίασης και τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου αρχίζουν να συζητούν το θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης.      
Για το παραπάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης η πρόεδρος θέτει υπόψη του δηµοτικού συµβουλίου 
τον 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα  του έργου «Προσθήκη κτιρίου στα αποδυτήρια του γηπέδου του 
∆ηµοτικού Σταδίου Σκύδρας», µε αριθµό µελέτης 15/2010, συνταχθέντα από το µηχανικό της ΤΥ∆ 
Σκύδρας Σιδηρόπουλο Γρηγόριο, σύµφωνα µε τον οποίο  επέρχεται αύξηση  της αρχικής 
συµβατικής δαπάνης του έργου, λόγω αλλαγής του ΦΠΑ. 
Επίσης ο ανάδοχος Σαρίογλου Ιωάννης κατέθεσε στις 03/11/2011 αίτηση διακοπής εργασιών 
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 62 του Ν.3669/08 λόγω έλλειψης χρηµατοδότησης του έργου.  
Ενόψει των ανωτέρω καλεί το συµβούλιο να αποφασίσει για την έγκρισή τους προκειµένου να 
ολοκληρωθεί η εκτέλεση του έργου. 
Το συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την πρόεδρο, είδε τις διατάξεις του Ν. 
1418/84 και των Π.∆. 609/85 και 171/87 και του Ν.3669/08, τον παραπάνω συνταχθέντα 1ο 
ανακεφαλαιωτικό και την αίτηση του αναδόχου,  οµόφωνα 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

• Εγκρίνει τον 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου «Προσθήκη κτιρίου στα αποδυτήρια του 
γηπέδου του ∆ηµοτικού Σταδίου Σκύδρας», µε αριθµό µελέτης 15/2010, συνταχθέντα από το 
µηχανικό της ΤΥ∆ Σκύδρας  Σιδηρόπουλο Γρηγόριο, σύµφωνα µε τον οποίο  επέρχεται 
αύξηση  της αρχικής συµβατικής δαπάνης του έργου, λόγω αλλαγής του ΦΠΑ. 

• Κάνει δεκτή την αίτηση του αναδόχου για την διακοπή των εργασιών του έργου «Προσθήκη 
κτιρίου στα αποδυτήρια του γηπέδου του ∆ηµοτικού Σταδίου Σκύδρας» λόγω έλλειψης 
χρηµατοδότησης αυτού. 

Έτσι συντάχτηκε η απόφαση αυτή και πήρε αριθµό 285/2011 
                    Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                   Ακολουθούν Υπογραφές 

           Ακριβές απόσπασµα. 
           Η Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
 

    ΙΓΝΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 


